

**الوزيرة بوشهري: سحب أعمال عقد مبنى الإطفاء في مدينة صباح الأحمد من الشركة المنفذة لتأخرها في التسليم وتحميلها تكاليف استكمال المشروع، وانذار الشركة المنفذة لعقد المطلاع المرحلة الثانية لتدني نسب الإنجاز وفي حال استمرار التأخير سيتم سحب المشروع مع تحميلها التكاليف**

أعلنت وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري عن سحب أعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانة مبنى إطفاء رقم ٢ نموذج ٢٠١٢ بالمحور الخدمي بمشروع مدينة صباح الأحمد من الشركة المتعاقد معها منذ تاريخ ١١ أغسطس ٢٠١٦ وذلك لإخلالها بالجسيم بالشروط التعاقدية.

وقالت د. بوشهري في تصريح صحفي اليوم أنه بحسب العقد المبرم مع الشركة فإن المشروع يفترض تسليمه بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠١٨ إلا أن نسبة الإنجاز جدا متدنية مما استجوب اتخاذ قرار السحب، مضيعة الى أن المؤسسة ستقوم باستكمال تنفيذ أعمال المشروع على حساب الشركة وتحت مسؤوليتها وتحميلها كافة الأثار المالية والقانونية المترتبة على إخلالها الجسيم بالعقد والأضرار.

كما أعلنت عن انذار الشركة المنفذة لعقد مدينة المطلاع المرحلة الثانية رقم م.ع.ر.س / ع / ١٣٠٠ - ٢٠١٧/٢٠١٦ الموقع بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٧ بسبب تأخر نسبة الإنجاز التعاقدية، مشيرة الى أن "السكنية" أبلغت الشركة المتعاقد معها أنه في حال عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية واستمرار التأخير وعدم تحسن نسب الإنجاز فأن المؤسسة ستقوم بتوجيه انذار بسحب الأعمال مع احتفاظها بحقها في الإجراءات القانونية والمالية بحسب ما ورد بمستندات العقد.

وأوضحت بوشهري أن العقود التي أبرمتها المؤسسة مع شركات المقاولات تنص على تحميلهم كافة الالتزامات المالية في تنفيذ المشاريع بعد سحب العقود واسنادهها الى شركات أخرى لاستكمالها، مؤكدة أن لا تهاون مع أي تقصير قد يؤدي الى تأخير مشاريع المدن الاسكانية الجديدة، مشددة على أن المؤسسة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتأخرة، وهناك متابعة دورية على أرض الواقع من قبل مهندسين المؤسسة لما تحقق من نسب انجاز فعلي .